

Ogłoszenie nr 500039285-N-2018 z dnia 22-02-2018 r.

**Krościenko nad Dunajcem: „Modernizacja sal edukacyjno – konferencyjnych w dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem”  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

Należy wskazać projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 58581-2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 88402-2017

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Pieniński Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 12245667100000, ul. ul. Jagiellońska 107, 34450 Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 625 601, e-mail [biuro@pieninypn.pl](mailto:biuro@pieninypn.pl), faks .

Adres strony internetowej (url): [www.pieninypn.pl](http://www.pieninypn.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Państwowa osoba prawna

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Modernizacja sal edukacyjno – konferencyjnych w dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem”

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja 2 istniejących sal edukacyjno-konferencyjnych. Projekt nie przewiduje przebudowy i zmiany wielkości i powierzchni istniejących sal. W ramach modernizacji pomieszczenia te zostaną wyposażone w nowe instalacje: wentylacji mechanicznej, oświetleniową, gniazd wtykowych, teletechniczną wraz z sprzętem AV. W salach zostaną również wymienione i zmodernizowane wszystkie elementy wykończenia ścian, sufitów, podłóg i okładzin ściennych i drzwi o wysokich parametrach dotyczących izolacyjności akustycznej.

**II.4) Główny kod CPV: 45215000-7**

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

od 19-05-2017 do 16-09-2017

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

21/08/2017

### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Ustala się konieczność wykonania dodatkowych dostaw i robót budowlanych na podstawie zatwierdzonych protokołów konieczności

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Ustala się konieczność wykonania dodatkowych dostaw i robót budowlanych na podstawie zatwierdzonych protokołów konieczności

### **V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót, niezbędnych do pełnej realizacji celów przywołanej na wstępie umowy, stwierdza się wystąpienie okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy PZP. Spełnienie przesłanek, o których mowa w ww. punktach pozwala dokonać zmian postanowień zawartej umowy, dotyczącej zamówienia podstawowego. Możliwość zmian została przewidziana w punkcie XX ust. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**